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Voorwoord

Dit eerste syntheserapport is het eindpunt van de eerste cyclus. Het is het resul-
taat van anderhalf jaar coördinatie, samenwerking en inzet van de bevoegde 
ministers en overheidsdiensten met het oog op de uitwerking, uitvoering, 
monitoring en evaluatie van hun beleid. Ik wil hen hartelijk danken voor hun 
hard en nauwgezet werk. Het heeft ieder van ons verplicht onze gewoonten 
en zekerheden te herdefiniëren en te herpositioneren, dit mocht niet langer 
worden uitgesteld.

En hoewel er ruimte is voor verbetering, heeft dit nieuwe systeem voor het 
sturen van het federale klimaatbeleid zijn deugdelijkheid bewezen en moet 
het nu dienen als basis voor de ontwikkeling en monitoring van elk nieuw 
regeringsinitiatief, om het klimaatbeleid verder te versterken en het koolstofvrij 
maken van onze economie te versnellen. Met dit in gedachten zal dit samen-
vattend rapport de basis vormen voor de dialoog met de stakeholders tijdens 
de “klimaattafels” die ik in het najaar organiseer. Daarna zal ik mijn collega’s in 
de federale regering uitnodigen om nieuwe maatregelen te ontwikkelen en 
de bestaande maatregelen te versterken, met het oog op de herziening van 
het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). 

Dit nieuwe bestuursinstrument is onontbeerlijk voor een geloofwaardig kli-
maatbeleid. Wij zullen niet langer blindelings vooruitgaan maar de gevolgen 
van onze keuzes met een heldere blik bekijken. Daarbij houdt het echter niet 
op: als beleidsmakers is het aan ons om de politieke lessen te trekken uit de 
gevoerde monitoring.

Het einde van een cyclus dus, en het begin van een  goed bestuurlijk beleid. 

Zakia Khattabi

Klimaatrampen doen zich overal ter wereld voor en nemen in omvang toe.

De overstromingen van 2021 en de hittegolven van 2022 herinneren ons eraan 
dat België nu al getroffen wordt door de klimaatverandering. Die klimaatver-
andering heeft een duidelijke impact op de frequentie en intensiteit van bos-
branden, overstromingen en hittegolven, met gevolgen voor de biodiversiteit 
en de opbrengsten in de landbouw, maar evengoed op de bevolking, wiens 
gezondheid wordt aangetast. 

En we weten dat in België, net als elders in de wereld, de kwetsbaarste mensen 
het meest worden getroffen door de klimaatverandering, ook al zijn zij er het 
minst verantwoordelijk voor. 

Op een geloofwaardige, structurele en duurzame manier de weg van de tran-
sitie inslaan, betekent een antwoord bieden op de klimaatverstoring maar 
ook op het verlies aan biodiversiteit, en op de sociale gevolgen en ongelijk-
heden die daaruit ontstaan. Het is nu een kwestie van zowel milieu- als sociale 
rechtvaardigheid.

In overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, de Green Deal en de 
Europese klimaatwet heeft de federale regering zich tot doel gesteld de uit-
stoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte 
van 1990. 

Deze uitdaging vereist de ontwikkeling en uitvoering van een ambitieus kli-
maatbeleid. Het gaat er nu om alle domeinen van het overheidsbeleid en alle 
sectoren van onze economie te mobiliseren en elk overheidsinitiatief te kade-
ren in deze context van koolstofneutraliteit. In die optiek heb ik een noodza-
kelijke transversale en multisectorale dimensie gegeven aan het federale kli-
maatbeleid. Ik heb met name een ongekend systeem van klimaatgovernance 
opgezet, dat alle leden van de regering hierbij betrekt en gebaseerd is op de 
gebruikelijke beginselen van goed bestuur, zijnde planning, opvolging, evalu-
atie en transparantie.  



Het klimaatbeleid vereist een centrale plaats in het beleid van de federale rege-
ring, die zich tot doel heeft gesteld de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegen 
2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990, in lijn met de doelstel-
lingen van de Green Deal, de Europese klimaatwet en de Overeenkomst van 
Parijs. Door zijn transversale en sector-overschrijdend karakter, vereist de uit-
voering van een ambitieus klimaatbeleid de mobilisatie van een groot aan-
tal actoren binnen de federale instellingen, een nauwe samenwerking tussen 
deze actoren en een doeltreffende coördinatie. Daartoe heeft de regering, op 
voorstel van de Minister voor Klimaat, Zakia Khattabi, een robuust systeem voor 
de opvolging van de uitvoering van federale beleidslijnen en –maatregelen 
op het vlak van klimaat goedgekeurd. Het bestaat uit een governancesysteem 
ingevoerd dat gebaseerd is op responsabilisering van de bevoegde ministers 
en administraties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de opvolging 
van de verschillende onderdelen van het federale klimaatbeleid. Dit systeem 
moet onder meer zorgen voor de operationalisering van de federale bijdrage 
aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) en de uitwerking van de 
opeenvolgende actualisaties.

In uitvoering van deze beslissingen hebben de ministers een aantal "route
kaarten" aangemeld bij de regering met daarin de geplande beleidslijnen 
en maatregelen en de details voor de uitvoering ervan. Deze omvatten tien 
prioritaire actiedomeinen: Fiscaliteit en Financiën, Energie, Transport en 
Mobiliteit, Economie, Overheidsgebouwen, Werking van overheidsbedrijven, 
Internationale samenwerking, Klimaatgovernance, Adaptatie, Onderzoek. In 
totaal zijn 39 routekaarten opgesteld, die betrekking hebben op de mees-
te maatregelen van de regering in de strijd tegen klimaatverandering. Deze 
routekaarten zijn onderworpen aan een jaarlijkse monitoringscyclus voor de 

opvolging van de vooruitgang met als doel de regering en alle belangheb-
benden te informeren over de stand van zaken van het federale klimaatbe-
leid, het effect ervan op de uitstoot van broeikasgassen, de financiering en 
andere effecten, om indien nodig de vereiste aanpassingen door te voeren. 
Deze monitoringcyclus voor de uitvoering omvat jaarlijkse voortgangsversla-
gen voor iedere routekaart. Deze verslagen, die zijn opgesteld in samenwer-
king met de beleidscellen van de bevoegde ministers en hun departementen, 
geven een gedetailleerd overzicht van de voortgang van de maatregelen, het 
effect ervan op de broeikasgasemissies, de financiering en eventuele andere 
gevolgen, de ondervonden belemmeringen en de vooruitzichten voor de ont-
wikkeling van deze maatregelen. Deze voortgangsverslagen worden geconso-
lideerd in een syntheserapport (dit verslag), bestemd voor de regering, mee-
gedeeld aan het parlement, de adviesorganen en publiek.

Dit eerste syntheserapport over de voortgang van de uitvoering van het 
federale klimaatbeleid 2021-2030 laat toe om een aantal lessen te trekken, te 
beginnen met het nut van het nieuwe governancesysteem dat de Minister 
voor Klimaat heeft ingevoerd, dat toelaat het engagement van de regering te 
concretiseren om de uitdagingen op het vlak van klimaatverandering centraal 
te stellen in het beleid. De bevoegde ministers en hun administraties worden 
in het middelpunt van dit mechanisme geplaatst en zijn rechtstreeks verant-
woordelijk voor de uitvoering, de opvolging van de voortgang en de evaluatie 
van de effecten van hun beleid. De interdepartementale samenwerking op 
het vlak van het klimaatbeleid, die tot uiting komt in de oprichting van een 
Task Force van experten uit de verschillende departementen, draagt bij tot een 
meer coherentie en doeltreffender klimaatbeleid op federaal niveau.
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Uit deze beleidsmonitoring blijkt dat de regering zich in een fase van verster-
king van haar klimaatbeleid en -maatregelen bevindt: tussen oktober 2021, 
toen de routekaarten voor het eerst werden aangemeld, en juni 2022 werden 
20 van de 39 momenteel beschikbare routekaarten geactualiseerd of opge-
steld als gevolg van nieuwe besluiten (bv. de recente besluiten van de regering 
betreffende de versnelling van de energietransitie), de vaststelling van nieuwe 
doelstellingen, plannen of strategieën. 

Uit de voortgangsverslagen blijkt dat voor de meeste in de routekaarten aan-
gekondigde maatregelen, deze worden uitgevoerd, vaak volgens het voorzie-
ne schema, soms met vertragingen of aanpassingen van de planning inherent 
aan diverse factoren, waaronder veranderingen in de (nationale of internatio-
nale) wetgevingscontext, de (niet)beschikbaarheid van bepaalde budgetten, 
enz. 

Tabel 1 geeft een algemeen overzicht van de stand van zaken over de uitvoe-
ring van de verschillende routekaarten, vergeleken met het aangekondigde 
tijdschema voor de uitvoering. 

De onderdelen waar een zekere vertraging optreedt zijn die waar de weer-
slag betrekking heeft op de federale administratie zelf, namelijk de federale 
overheidsgebouwen en de werking van de overheidsadministraties. Bij alle 
routekaarten die op deze domeinen vertraging hebben opgelopen bij de uit-
voering of een verandering in planning hebben gekend, is het gebrek aan per-
soneels- en/of budgettaire middelen een bepalende factor. 

Deze eerste ronde van de opvolging van de voortgang biedt ook een vrij vol-
ledig, zij het niet exhaustief, cijfermatig overzicht van het effect van beleidslij-
nen en maatregelen op de uitstoot van broeikasgassen. Aangezien niet alle 

maatregelen kwantitatief konden worden geraamd, of sommige ramingen 
gebaseerd zijn op methoden of veronderstellingen die moeten worden ver-
fijnd, is de beoordeling van de kwantitatieve gevolgen van federale beleids-
maatregelen een oefening die zal worden voortgezet, met name om rekening 
te houden met toekomstige ontwikkelingen en nieuwe of aangescherpte 
beleidsmaatregelen.

De meeste routekaarten en voortgangsrapporten bevatten ook informatie 
over de financiering van de maatregelen, al kan uit de voortgangsrapporten 
niet altijd worden opgemaakt of en in welke mate de nodige budgetten al 
werden vrijgemaakt.

De voortgangsverslagen van de verschillende ministers bevatten ook waarde-
volle informatie over andere effecten van de beleidslijnen en maatregelen dan 
deze op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De impact op de 
uitstoot gaat meestal gepaard met een gunstig effect op het energieverbruik. 
Naast dit verwachte effect werden er nog vele andere indirecte effecten vast-
gesteld, waaronder talrijke voordelen voor het bereiken van duurzame ontwik-
kelingsdoelstellingen (SDGs). Er zijn ook enkele potentieel negatieve effecten 
vastgesteld, waarbij met name de aandacht moet worden gevestigd op de 
interacties tussen het klimaatbeleid en andere uitdagingen zoals de uitputting 
van bepaalde grondstoffen, het verminderen van de sociale ongelijkheid of de 
bestrijding van energiearmoede. Ook hier moet deze eerste analyse worden 
uitgediept en geactualiseerd om deze interacties beter in kaart te brengen, 
om zo te werken aan methoden voor de implementatie van het klimaatbeleid 
die verenigbaar zijn met deze milieu-, economische en sociale vraagstukken, 
waarbij de kwestie van de rechtvaardige transitie centraal staat.
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Tabel 1. Gerealiseerde voortgang in de verschillende domeinen

DOMEIN
VOORUITGANG IN DE UITVOERING 

VAN DE ROUTEKAARTEN

1. Fiscaliteit en Financiën

2. Energie 

3. Transport en mobiliteit

4. Economie

5. Overheidsgebouwen

6. Werking van overheidsbedrijven (FODs,…)

7. Internationale samenwerking

8. Klimaatgovernance

9. Adaptatie

10. Onderzoek

 = On Track

= nieuwe routekaarten

 = Partly on track

= afhankelijk van externe beslissing

 = Off Track

Tabel 1 geeft een overzicht van de stand van uitvoering van de 39 routekaar-
ten, ingedeeld naar gebied. Elke smiley komt overeen met een roadmap (1.A, 
1.B, 1.C, 1.D en 1.E voor lijn 1 bijvoorbeeld). De voortgang van elke routekaart
wordt beoordeeld op basis van de verschillende stappen die voor de uitvoe-
ring van elke maatregel zijn gepland en de inachtneming van het oorspron-
kelijke tijdschema. Een groen pictogram betekent dat de geplande stappen
volgens het geplande tijdschema zijn voltooid. Een rood pictogram betekent
dat een of meer stappen niet zijn voltooid of nog niet zijn voltooid. Een oranje
pictogram betekent dat de geplande mijlpalen in de maak zijn. Wanneer het
niet halen van het geplande tijdschema volledig aan externe factoren te wijten
is (bv. als gevolg van een vertraging in de besluitvorming op Europees niveau),
is voor een blauw pictogram gekozen. Een grijs pictogram, ten slotte, komt
overeen met een nieuwe routekaart.

I.


